



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشابة

ع/ر	اسم المشروع/ أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالإشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفواتير				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإبداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفق من قبل المحاسب المختص	
1	تعبيد الطرقات	2020/01	2020/11/04	2020/12/09	2020/12/09	2020/12/22	2020/12/24	2021/01/11	2021/07/05	1	2021/09/14	2021/10/06	2021/10/08	
										2	2021/11/04	2021/11/05	2021/11/09	
										3	2021/12/08	2021/12/10	2021/12/28	
										4	2022/03/07	2022/07/04	2022/07/27	
										5				
2	تعبيد الطرقات	2021/02	2021/07/28	2021/08/31	2021/08/31	2021/09/10	2021/09/09	2021/10/07	2021/10/29	1	2021/12/30	2022/01/04	2022/01/21	
										2	2022/01/05	2022/06/25	2022/07/29	
										3				
										4				
										5				
3	بناء دائرة بلدية بالعضابنة	2022/03	2022/03/13	2022/04/15	2022/04/15	2022/05/17	2022/05/17	2022/06/17	2022/07/05	1				
										2				
										3				
										4				
										5				
4	تنوير عمومي بمناطق التوسع	2021/04	2021/12/03	2022/01/05	2022/01/05	2022/01/10	2022/01/10	2022/04/11	2022/08/25	1				
										2				
										3				
										4				
5	بناء محطة سيارات الأجرة (القسط الثاني)	2022/01	2022/01/16	2022/02/18	2022/02/18	2022/03/29	2022/05/19	2022/06/07	2022/06/30	1				
										2				
										3				
										4				
										5				
6	تنوير عمومي	2022/05	2022/09/03	2022/10/05	2022/10/05	2022/10/20	2022/10/24	2022/11	2022/11	1				
										2				
										3				
										4				
7	تعبيد الطرقات	2022/04	2022/06/10	2022/07/12	2022/07/12	2022/08/26	2022/08/26	2022/09	2022/10	1				
										2				
										3				

الشابة في، 02 سبتمبر 2022

رئيس البلدية

حسين النصري

