

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقابلة
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الوتقي للأشغال

الكاتب العام المكلفة بتسيير شؤون البلدية وإدارتها (الإمضاء والختم)

2023 جوان 22



الكاتب العام
مدن
مدينة الوج

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

2023 جوان 22

3/3

لطفي حميدة
رئيس المصلحة الفنية