



## جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشابة

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الإقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إستاد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع/ أو الخدمة	ع/ر
		تاريخ تأدية النفق من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع بسكتب الضبط	عدد الفاتورة										
سبتمبر 2024	2023/08/30	2023/01/11	2022/12/26	2022/12/01	1	2022/07/05	2022/06/17	2022/05/17	2022/05/17	2022/04/15	2022/04/15	2022/03/13	2022/03	بناء دائرة بلدية بالعضابنة	1
		2023/07/07	2023/7/04	2023/05/30	2										
		2023/08/15	2023/08/08	2023/07/27	3										
					4										
					5										
نوفمبر 2024	نوفمبر 2023	2023/08/24	2023/08/10	2023/06/01	1	2022/08/25	2022/04/11	2022/01/10	2022/01/10	2022/01/05	2022/01/05	2021/12/03	2021/04	تنوير عمومي بمناطق التوسع	2
					2										
					3										
					4										
مارس 2025	مارس 2024	2023/10/06	2023/10/05	2023/09/08	1	2023/05/24	2023/04/25	2023/03/30	2023/01/23	2022/10/28	2022/10/28	2022/09/26	2022/01	بناء محطة سيارات الأجرة (القسط الثاني)	3
					2										
					3										
					4										
					5										
أفريل 2025	أفريل 2024				1	2023/12	2023/10	2022/10/28	2022/10/28	2022/10/05	2022/10/05	2022/09/03	2022/05	تنوير عمومي	4
					2										
					3										
					4										
أفريل 2025	أفريل 2024				1	2023/12	2023/10	2022/08/26	2022/08/26	2022/07/12	2022/07/12	2022/06/10	2022/04	تعبيد الطرقات	5
					2										
					3										

الشابة في، 13 أكتوبر 2023

الكاتبة العامة المكلفة

مديرة  
تسيير الشؤون البلدية

الكاتب العام

مطيفة نوح

