



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشابة

ع/ر	اسم المشروع/أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإنان بالأشغال/أو تقديم الخدمة	نوع الأقساط أو الفواتير				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإبداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفق من قبل المحاسب المختص	
1	بناء محطة سيارات أجرة بالشابة	2019/01	2019/08/28	2019/10/01	2019/10/01	2019/10/21	2019/10/21	2019/12/24	2020/01/24	عدد 02880 2020/09/04	1	2020/09/30	2020/10/16	جانفي 2022
										/12/24 عدد 2020 4270	2	2020/12/31	2021/01/20	2021/01/29
2	تعبيد الطرقات	2020/01	2020/11/04	2020/12/09	2020/12/09	2020/12/22	2020/12/24	2021/01/11	2021/07/05					نوفمبر 2021
3	تعبيد وتهينة الطرقات	2021/01	2021/06/09	2021/07/15	2021/07/15	2021/07/22	2021/08/03	2021/08/09	2021/08/16					نوفمبر 2021

الشابة في، 20 جوان 2021

رئيس البلدية

حسين النصري

