



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشابة

ع/ر	اسم المشروع/ أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد القاتورة	تاريخ الإبداع بالمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية التف من قبل المحاسب المختص	
1	بناء دائرة بلدية بالغضائبة	2022/03	2022/03/13	2022/04/15	2022/04/15	2022/05/17	2022/05/17	2022/06/17	2022/07/05	1	2022/12/01	2022/12/26	2023/01/11	
										2	2023/05/30	2023/07/04	2023/07/07	
										3	2023/07/27	2023/08/08	2023/08/15	
										4				
										5				
2	تتوير عمومي بمناطق التوسع	2021/04	2021/12/03	2022/01/05	2022/01/05	2022/01/10	2022/01/10	2022/04/11	2022/08/25	1	2023/06/01	2023/08/10	2023/08/24	
										2				
										3				
										4				
3	بناء محطة سيارات الأجرة (القسط الثاني)	2022/01	2022/09/26	2022/10/28	2022/10/28	2023/01/23	2023/03/30	2023/04/25	2023/05/24	1	2023/09/08	2023/10/05	2023/10/06	
										2				
										3				
										4				
										5				
4	تتوير عمومي	2022/05	2022/09/03	2022/10/05	2022/10/05	2022/10/28	2022/10/28	2023/10	2023/12	1				
										2				
										3				
										4				
5	تعبيد الطرقات	2022/04	2022/06/10	2022/07/12	2022/07/12	2022/08/26	2022/08/26	2022/11/17	2023/11/01	1	2023/11/14	2023/12/06	2023/12/07	
										2				
										3				

الشابة في، 6 0 ديسمبر 2023

الكاتبة العامة المكلفة

مديرية الشؤون البلدية

مديرة بلدية الشابة

