

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشابة

ع/ر	اسم المشروع/أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإنجاز بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي		
										عدد الفاتور ة	تاريخ الإبداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص			
1	بناء محطة سيارات أجرة بالشابة	2019/1	2019/08/28	2019/10/01	2019/10/01	2019/10/21	2019/10/21	2019/12/24	2020/01/24	1	عدد 2880	2020/09/04	2020/09/30	2020/10/16	2021/01/01	جانفي 2022
2																
3																

الشابة في ، 2.7 أكتوبر 2020

امضاء رئيس البلدية



رئيس البلدية
حسين النصري