

3 الرزامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												CPSCL
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	المرحلة / السنة والشهر
																										X										إعداد كراس الشروط / ملف الإستشارة
																										X										الموافقة على كراس الشروط / ملف الإستشارة
																										X										الإعلان عن المنافسة لتعيين المزود
																																				آخر أجل لقبول العروض
																																				فتح وفرز العروض وإقتراح المزود
																																				مصادقة لجنة الصفقات على الصفقة
																																				إصدار الإنذ الإداري / الإنذ بالتزود
																																				قبول وإستلام المعدات

الكاتب العامة المكلفة بتسيير شؤون البلدية وإدارتها (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

2.2 جوان 2023

2.2 جوان 2023



مصلحة
رئيسة
رئيسة المصلحة الفنية