

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												CPSCL
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	المرحلة / السنة والشهر
																										X										إعداد كراس الشروط / ملف الإستشارة
																									X											الموافقة على كراس الشروط / ملف الإستشارة
																								X												الإعلان عن المنافسة لتعيين المزود
																																				آخر أجل لقبول العروض
																																				فتح وفرز العروض وإقتراح المزود
																	X																			مصادقة لجنة الصفقات على الصفقة
															X																					إصدار الإذن الإداري / الإذن بالتزود
												X																								قبول وإستلام المعدات

الكاتب العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية الشابة وإدارتها (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)



...2.2.. جوان..2023...



...2.2.. جوان..2023...

لطفى حميدة
رئيس المصلحة الفنية